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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1536 del 07 dicembre 2023

OGGETTO: Intervento di riqualificazione energetica degli immobili A.T.C. siti in
Alessandria-Spinetta M.go, via Gozzo 13-15-17-19 e via Gozzo 25-27
finanziati attraverso I’ecobonus di cui all’art 119 del d.l. 19/05/2020 n.
34 - CUP: E39J21001500001- CIG: 8750294B08. Approvazione
aggiornamento prezzi riferiti allo Stato Finale (legge di bilancio
n.197/2022, art.1 comma 458 lett.b/6 bis), a favore dell'impresa
PANCOT FRATELLI S.r.l. con sede in San Salvatore Monferrato (AL).
Assunzione impegni di spesa e relativi accertamenti

SERVIZIO: Dirigente Tecnico - AL - Progettazione Attuazione P.l. Costruttivi



IL DIRIGENTE

premesso che:

con deliberazione consiliare n.98 del 27/04/2021 & stato approvato il progetto esecutivo e la
procedura per I'affidamento dei lavori di riqualificazione, con efficientamento energetico di
due fabbricati siti in Alessandria-Spinetta M.go, via Gozzo 13-15-17-19 e via Gozzo 25-27 di
proprieta ATC costituiti rispettivamente da n. 33 e n.17 alloggi — CUP E39J21001500001,
finanziati mediante Ecobonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (convertito con la Legge n.
77/2020), per un importo a base d’asta di € 650.741,39 di cui € 34.665,05 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso;

con determinazione dirigenziale n. 582 del 15/07/2021 & stata disposta I'aggiudicazione
dell’'intervento sopra citato allimpresa PANCOT FRATELLI S.r.l. con sede in San Salvatore
M.to (AL) via Panza 51 (C.F. — P.IVA 00363600065), con un ribasso offerto del 4,50%,
corrispondente a un importo contrattuale di € 623.017,95 oltre ad IVA, di cui € 588.352,90
per I'esecuzione, a corpo, dei lavori ed € 34.665,05 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso;

in data 21/09/2021 é stato sottoscritto il contratto repertorio n. 30857 di € 623.017,95 riferito
all'intervento di riqualificazione energetica dei due fabbricati; 'importo (i.v.a. esclusa) ripartito
per ogni edificio risulta essere:

fabbricato lavori C(.)St' della importo contrattuale
sicurezza
via Gozzo 13-15-17-19 € 384.934,82 €19.423,69 € 404.358,51
via Gozzo 25-27 € 203.418,08 € 15.241,36 € 218.659,44
Totale € 588.352,90 € 34.665,05 € 623.017,95

con Determinazione Dirigenziale n.302 del 14/03/2023 & stata approvata la Perizia di
variante in corso di esecuzione con incremento del’lammontare del contratto d’appalto, con
stipula in data 27/04/2023 dell’atto di sottomissione al n. 31182 di repertorio di € 81.105,82
oltre i.v.a.;

il nuovo importo contrattuale, per effetto della variante, in riferimento all’ atto di sottomissione
sopracitato, risulta di complessivi € 704.123,77, cosi determinato:

contratto d’appalto Rep. n. 30857 del 13/09/2021 € 623.017,95
atto di sottomissione Rep. n. 31182 del 27/04/2023 € 81.105,82
nuovo importo contrattuale € 704.123,77
il nuovo importo contrattuale € cosi ripartito, per ogni edificio:
fabbricato lavori cc_)stl della importo contrattuale
sicurezza
via Gozzo 13-15-17-19 € 437.523,32 €18.194,88 € 455.718,20
via Gozzo 25-27 € 233.778,61 € 14.626,96 € 248.405,57
Totale € 671.301,93 € 32.821,84 €704.123,77

in data 13/10/2023 ¢ stato redatto lo stato finale per complessivi netti € 704.123,77, di cui €
455.718,20 riferiti al fabbricato di via Gozzo 13-15-17-19 ed € 248.405,57 per quello di via
Gozzo 25-27;

lappalto in oggetto, in merito all’aggiornamento prezzi riferito agli stati di avanzamento
afferente lavorazioni eseguite nel corso dell’anno 2023, rientra nel campo di applicazione
della legge di bilancio n.197/2022, art.1 comma 458 lett.b/6 bis, essendo stata presentata
offerta nell’anno 2021;

é stata stabilita dal direttore dei lavori, geom. Vittorio Di Leo, la quantificazione degli stati di
avanzamento lavori straordinari relativi allo Stato Finale, contabilizzati ed emessi in data
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13/10/2023 (il cui maggior importo & riconosciuto per il 90% ai sensi del comma 458 dell’art.

1 lett.b/6 bis della legge di bilancio n.197/2022, determinato con prezzario Regione Piemonte

2023), secondo le seguenti risultanze:

e €3.596,20 x 90% = € 3.236,58 + i.v.a.10% di € 323,66 per complessivi € 3.560,24 riferito
al fabbricato di via Gozzo 13-15-17-19;

o €1.809,56 x90% =€ 1.628,61 +i.v.a.10% di € 162,86 per complessivi € 1.791,47 riferito
al fabbricato di via Gozzo 25-27;

- per gli interventi in oggetto, in ragione dei citati adeguamenti prezzi, la cui spesa rientrante
nelle spese ammissibili del Ecobonus di cui allart. 119 del DL 34/2020 (convertito con la
Legge n. 77/2020) sara recuperata secondo le modalita della detrazione diretta, occorre
assumere i relativi impegni di spesa a favore della ditta appaltatrice impresa PANCOT
FRATELLI S.rl. con sede in San Salvatore M.to (AL) via Panza 51 (C.F. — P.IVA
00363600065), per gli importi sottoindicati i.v.a. compresa, secondo le imputazioni contabili
indicate in tabella:

Alessandria-Spinetta M.go, via Gozzo - CUP E39J21001500001
PANCOT FRATELLI S.r.l. (p.iva: 00363600065)
CIG: 8750294B08 (REVISIONE PREZZI STATO FINALE)

Fabbricato | Anno ch'ce.d' Cap. | Descrizione Importo Cod.O;_)era
Bilancio Pubblica
via Gozzo “interventi di manutenzione
straordinaria (ecobonus)
13-15-17-19 2023 U.2.02.01.09.001 1062/401 finanziato da credito di € 3.560,24 9107
imposta”
via Gozzo “interventi di manutenzione
straordinaria (ecobonus)
25-27 2023 U.2.02.01.09.001 1062/401 finanziato da credito di €1.791,47 9108
imposta”

occorre altresi assumere i relativi accertamenti sul corrispondente capitolo di entrata, secondo le
imputazioni contabili indicate in tabella:

Codice di
Bilancio

Cod.Opera

Cap. |Descrizione Importo Pubblica

Fabbricato Anno

via Gozzo opere di risanamento e

manutenzione straordinaria
13-15-17-19 2023 E.4.02.01.01.005 1321/4 finanziate con ecobonus € 3.560,24 9107

(recupero diretto)”,

via Gozzo opere di risanamento e

manutenzione straordinaria
25-27 2023 E.4.02.01.01.005 1321/4 finanziate con ecobonus €1.791,47 9108

(recupero diretto)”,

preso atto che il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo |, disciplina il processo di riforma della contabilita
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dallart. 2 della L. 196/2009, per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

preso atto dell’art. 12 dello Statuto dell’Ente;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 235 del 21/12/2017 “Riassetto struttura
organizzativa e nuovo organigramma del’Ente” di approvazione dellorganigramma dell’Ente;
integrata e aggiornata con deliberazione n. 61 del 24 maggio 2018;

vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 06/04/2023 con la quale si &
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025;

DETERMINA

)] di approvare l'aggiornamento prezzi per lintervento di riqualificazione energetica degli
immobili A.T.C. siti in Alessandria-Spinetta M.go, via Gozzo 13-15-17-19 e via Gozzo 25-27
(finanziati attraverso Il'ecobonus di cui all'art. 119 del d.. 19/05/2020 n. 34 - CUP:
E39J421001500001 - CIG: 8750294B08), relativamente alle lavorazioni eseguite e
contabilizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi della legge di bilancio n.197/2022,
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art.1 comma 458 lett.b/6 bis, corrispondenti agli stati di avanzamento straordinari riferiti allo

Stato Finale, contabilizzati ed emessi in data 13/10/2023, secondo le seguenti risultanze:

o €3.596,20 x 90% = € 3.236,58 + i.v.a.10% di € 323,66 per complessivi € 3.560,24 riferito
al fabbricato di via Gozzo 13-15-17-19;

o €1.809,56 x90% =€ 1.628,61 +i.v.a.10% di € 162,86 per complessivi € 1.791,47 riferito
al fabbricato di via Gozzo 25-27;

I) di autorizzare ad assumere gli impegni di spesa per il citato adeguamento prezzi, a favore
dell'impresa appaltatrice PANCOT FRATELLI S.r.l. con sede in San Salvatore M.to (AL) via
Panza 51 (C.F. — P.IVA 00363600065), per gli importi sottoindicati i.v.a. compresa, secondo
le imputazioni contabili indicate in tabella:

Alessandria-Spinetta M.go, via Gozzo - CUP E39J21001500001

PANCOT FRATELLI S.r.1. (p.iva: 00363600065)
CIG: 8750294B08 (REVISIONE PREZZI STATO FINALE)

. i i - . r
Fabbricato | Anno qu ce_d Cap. |Descrizione Importo Cod Or_)e a
Bilancio Pubblica
via Gozzo “interventi di manutenzione
straordinaria (ecobonus)
13-15-17-19 2023 U.2.02.01.09.001 1062/401 finanziato da credito di € 3.560,24 9107
imposta”
via Gozzo “interventi di manutenzione
straordinaria (ecobonus)
25-27 2023 U.2.02.01.09.001 1062/401 finanziato da credito di €1.791,47 9108
imposta”

lll) diautorizzare ad assumere i relativi accertamenti sul corrispondente capitolo di entrata,
secondo le imputazioni contabili indicate in tabella:

Codice di - Cod.Opera
Cap. |Descrizione Importo Pubblica

Fabbricato | Anno i .
Bilancio

via Gozzo opere di risanamento e

manutenzione straordinaria
13-15-17-19 2023 E.4.02.01.01.005 1321/4 finanziate con ecobonus € 3.560,24 9107

(recupero diretto)”,

“opere di risanamento e
manutenzione straordinaria

finanziate con ecobonus €1.791,47 9108
(recupero diretto)”,

via Gozzo
25-27 2023 E.4.02.01.01.005 1321/4

IV) didare atto che la spesa sara recuperata secondo le modalita della detrazione diretta;
V)  di autorizzare il Servizio Ragioneria, Controllo di Gestione, Gestione Tesoreria ad effettuare
le necessarie operazioni contabili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE
Formis Fulvia * Luciano Milanese *



SERVIZIO RAGIONERIA,
CONTROLLO DI GESTIONE, GESTIONE TESORERIA

Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell’art.56 del D.lgs.118/2011, nei limiti ivi indicati, in relazione alle

disponibilita effettive dello stanziamento di bilancio.

[ X] Si attesta che I'impegno cui si riferisce la proposta di determinazione in argomento ha la
relativa copertura finanziaria, dando atto che la spesa viene imputata come segue:

Importo Capitolo Anno BiIl. Impegno N. Accertamento N.
3.560,24 1062 2023 1919

1.791,47 1062 2023 1920

3.560,24 1321 2023 3246

1.791,47 1321 2023 /0 3247/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CALCAGNO PAOLA *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



